

# Энергостроитель

Орган парткома, объединенного построкома профсоюза, комитета ВЛКСМ и управления строительства Рефтинской ГРЭС

Год издания 13-й № 29 (618)

ПЯТНИЦА, 20 июля 1979 года

Цена 1 коп.

## ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ — ПУСК

● На девятом блоке

### Впереди — гидравлика

НА ДВА ДНЯ РАНЬШЕ СРОКА ЗАКОНЧЕН МОНТАЖ БЛОКОВ ДЕВЯТОГО КОТЛА. СЕЙЧАС ЗАДАЧА КОТЕЛЬЩИКОВ — ДО 31 АВГУСТА СМОНТИРОВАТЬ ТРУБОПРОВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ КОТЛА И СТАЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ И НЕ ПОЗДНЕЕ 5 СЕНТЯБРЯ НАЧАТЬ ГИДРАВЛИКУ.

ЗАКАЗЧИК — РЕФТИНСКАЯ ГРЭС — В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ МОНТАЖНИКОВ НЕДОСТАЮЩИМИ СТАЦИОННЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ.

### Приступили к обмуровке

Огнеупорщики бригады Я. Габдулина уложили первые кубометры обмуровки на месте монтажа блока № 9. Перед началом работ в бригаде прошло собрание, огнеупорщикам выдан аккордно-премиальный наряд. Закончить обмуровку нижней радиационной части котла они должны 31 июля. Одновременно ведутся работы по изготовлению плит для блока № 10.

Хочу с удовлетворением отметить, что в этом году монтажники сдали ПРЧ под обмуровку без недоделок и строго по графику. Думаю, что и следующие узлы будут сданы вовремя, с хорошим качеством.

К. ШИВАЛКИН, прораб участка УЭИ.

● ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

### Черепашьими темпами

Помещение блочного щита управления по графику строители должны сдать еще в июне. Но, видимо, успокоившись, что завод не потерял оборудование, они готовят помещение под монтаж черепашьими темпами.

Да и помещением его не пазовель, одни контурные очертания. Нет подвесного потолка, стены не оштукатурены, кругом проемы, двери не закрываются. Не торопятся спецмонтажники, которые должны установить леса для устройства потолка и натянуть сетку для оштукатуривания. А это в свою очередь сдерживает отделочников третьего участка и ремонтно-механические мастерские.

Когда же, товарищи строители, вы сдадите нам помещение БЩУ под монтаж?

С. СЕМЕНКО, мастер участка ЭУМ, лародный контролер.

### ● ДНЕВНИК СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Объединенный построиком и администрация подвели итоги социалистического соревнования среди участков и цехов стройки за июнь.

#### ПОБЕДИТЕЛИ

Среди организаций первой группы лучших показателей добился участок Строймеханизации. План строительно-монтажных работ им выполнен на 145,5 процента, выработка — 138,2 процента.

Второе место занял коллектив Спецмонтажа (план — 104,6 процента, выработка — 101,7).

По второй группе победителем стал коллектив Сантехмонтажа. Хорошо поработал участок малой механизации.

Среди участков управления строительства победил коллектив участка № 2, второе и третье места заняли участки № 3 и 4.

Лучше всех среди цехов второй группы работали коллективы мехмастерских и ремгруппы.

#### ОТСТАЮЩИЕ

Участок ЭУМ не справился с планом. На участке № 1 и в арматурном цехе низка выработка.

● СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ

### Резерв-комплексные бригады

Нелплох поработал участок Строймеханизации в июне. Механизаторы в полтора раза опередили план строительно-монтажных работ. Был выполнен большой объем по птицефабрике на сооружении теплотрассы и водопровода.

Успеху способствовало создание комплексных бригад В. П. Шелковкина и В. А. Меркушева. Эти бригады выполняют сами все работы: копают землю, сооружают фундаменты, укладывают трубы и заваривают их.

Такой комплексный подход помогает значительно ускорить работы, сократить простои, (ведь каждый член бригады освоил несколько смежных профессий). На 30 процентов выросла производительность труда. И качество работ значительно лучше, так как повышается ответственность людей за порученное дело.

Создание комплексных бригад на участке — дело не новое. Существенную часть плана, например, даю нам Нязепетровское прорабство, которое занимается строительством автодорог. Там созданы механизированная комплексная бригада,

куда вошли экипажи экскаваторов, бульдозеров и водители автотранспорта, и комплексная бригада по устройству асфальтобетонного покрытия. Будем этот опыт широко использовать и на Рефте.

Успех июня помог значительно сократить отставание, допущенное участком в предыдущие месяцы, но план второго квартала мы все же не смогли выполнить. Задача, стоящая сейчас перед участком, — добиться безусловного выполнения планового задания.

Механизаторы в третьем квартале должны предоставить смесителям фронт по объемам птицефабрики, выполнить комплекс работ по девятому и десятому блокам, создать задел для работы в зимнее время.

Г. ШЕМЕТЬЕВ, главный инженер участка УЭСМ.

● ПЯТИЛЕТКУ — МЕНЬШИМ СОСТАВОМ

### Не числом, а умением

42 бригады из 128, работающих на стройке, поддержали начин «Пятилетнее задание — меньшим составом». Они высвободили 76 человек, из которых создано восемь новых бригад в управлении строительства, Спецмонтаже, УЭМ, ЭУМ и звано в Сантехмонтаже.

Коллективы, работающие меньшим составом, соревнуются между собой. Во втором квартале победителем по управлению строительства стала бригада плотников-бетонщиков участка № 2 А. М. Кузнецова. Выработка в натуральных показателях здесь составила 2,8 кубометра бетона вместо 2,5 по норме, сэкономлено по лицезем систем 104 рубля. Второе и третье места заняли бригады штукатуров-маляров Л. И. Ракишевой и арматурщиков В. И. Малова.

Победителем среди бригад субподрядных организаций вышла бригада УЭМ И. В. Костенко. Работая по подряду, монтажники выполнили план на 120 процентов, снизив трудозатраты на 522 часового-дня.

Второе место присуждено бригаде участка Спецмонтажа А. А. Мишина.

Ф. ЛОРИЯ,

старший инженер по соцсоревнованию «Энергостройтруда».



Бригада маслопроводчиков, возглавляемая В. П. Рассказовым, досрочно завершила монтаж маслопроводов на восьмом блоке. На высоте рассказовцы и сейчас, 50 процентов маслопроводов турбины, генератора и питательных насосов десятого блока уже установлено, 5 сантиметров намечены пропалка масла в постоянных маслопроводах. Но монтажники решают твердо — провести ее 31 августа.

НА СНИМКЕ: В. П. РАССКАЗОВ с монтажниками В. И. ЛОБАНОВЫМ и Л. А. НОРОЛЕВЫМ.

Текст и фото Ю. СИНЯВСКОГО.

● ПОЧЕМУ ОТСТАЛИ

### НЕТ НЕОБХОДИМОГО

С полугодовым заданием наш коллектив справился, а в плане строительно-монтажных работ по Рефтинской ГРЭС мы не выполнили. В чем же причина?

В прошедшем месяце электромонтажники трудились в основном на Козырьской ячейке ОРУ-500, которая не входит в план стройки, работы здесь ведет другая теплотрасса — Уралэлектросетьстрой.

Не могла не сказаться на показателях неуккомплектованность вадрами. На участке не хватает до 50 рабочих. Нет еще половины контрольного ка-

бели, который должен обеспечить трест Электроуралмонтаж.

Но особенно нас тревожит отсутствие оборудования по ряду объектов, поставка его завланирована лишь на третий квартал. До сих пор нет панелей блочного щита управления, щита 0,4 кВ, релейного щита генератора и др.

Надо принимать срочные меры для обеспечения электромонтажников всем необходимым. Ведь времени до пуска остается в обрез.

Н. ХИЛЬКОВИЧ,

начальник участка ЭУМ.

В красном уголке Спецмонтажа собрались передовые рабочие, бригадиры, прорабы, мастера. Совместное заседание профсоюзного комитета и администрации по подведению итогов социалистического соревнования открыл председатель построикова В. Н. Афонин. Он представил слово старшему инженеру планового отдела Т. В. Мишину.

— Наш коллектив во втором квартале поработал нелплох, план по всем показателям перевыполнен. Прибыль за полугодие составила 119 тысяч рублей.

Тов. Мишина проанализировала работу каждого прорабства. Особенно хорошо потрудились коллектив на главном корпусе, где старшим прорабом В. У. Ефрименко.

Итоги соревнования между бригадами на участке подводятся во балльной системе, и докладчик сообщил, что самый высокий балл в бригаде В. Д. Николаева (110). А стать победителем не так-то просто. При подсчете принимается во внимание не только выполнение плана, но чистота рабочего места, качество, соблюдение трудовой дисциплины и общее состояние порядка, техники безопасности. Учитываются участие в работе народной дружины, в спорте, учеба в вечерней школе. Высоко оценивается вне-

дрение рацпредложений (15 баллов).

Затем В. Н. Афонин оглашает постановление построикова о присуждении призовых мест, которое составлено на основании данных администрации. Как и ожидалось, на первом месте — коллектив прорабства В. М. Ефрименко. Под аплодисменты собравшихся победи-

▲ коллектив подводит итоги

### Четко, оперативно

телю вручается переходящий вымпел, а денежная премия в сумме 250 рублей будет выдана через несколько дней.

Переходящий вымпел вручается и прорабству Р. А. Жарона, занявшему второе место. Прорабство Г. С. Мингова, которое вышло на третье место, получает Почетную грамоту.

Называются победители соревнования по второй группе и среди бригад. Им также присуждается переходящие вымпелы и денежные премии.

Утверждается протокол профсоюзного собрания ОГМ о присвоении звания «Лучший по профессии». По условиям соцсоревнования рабочим, завоевавшим это почетное звание три месяца подряд, присуждается переходящий вымпел «Лучший по профессии» и денежная премия. Такой награды были удостоены электрщик Л. А. Луминов, слесарь Е. А. Блок, машинист компрессора Н. К. Карасва.

Итоги за второй квартал подведены. Какие же задачи стоят сейчас перед спецмонтажниками?

Об этом рассказал на заседании тов. Мишина. Задача номер один — сооружение дымовой трубы. В этом году коллективу Спецмонтажа необходимо закрыть главный корпус, проложить «книжку» ГЗУ для девятого блока, закончить монтаж 15 птичников, 58 го дома и приступить к 18-му.

Очень хорошо, что при подведении итогов в Спецмонтаже знакомят с предстоящими задачами. Как положительное следует отметить и то, что награды победителям вручаются тут же, на стройноме. Такую оперативность не могло бы передать у спецмонтажников и объединенному построикому комитету.

# Строить птицефабрику добротно

В минувшую пятницу был проведен рейд народных контролеров по проверке качества строительства на объектах птицефабрики. В день проверки из-за того, что не были поставлены конструкции с заводов, работы велись в основном по устройству кровель, каменные и бетонные.

### Каково же их качество?

Участки УСЭМ и № 5 хорошо освоили технологию устройства кровель из плит АКД. Все операции выполняются добросовестно, качественно. Неплохие бетонные полы получаются на первом этаже. Занимаются их устройством комсомольский отряд. И хотя с такой работой ребята столкнулись впервые, поверхности полов ровные. В этом им помогает применение виброрейки.

На качество кирпичной кладки во многом влияет качество кирпича и раствора. Но если бетонный завод сразу же реагирует на замечания строителей, то с кирпичом дело хуже. В последней партии, поставленной Асбестовским заводом, половина кирпича была битого. Лабораторные испытания показывают прочность ниже проектной.

На гидроизоляционных работах участок № 5 впервые применил битумно-этиловую мастику. Механизированным способом наносится эта мастика при выполнении обмазочной гидроизоляции нижних панелей плитников. Применение этого материала не только экономит битум, ускоряет работу, но и улучшает качество.

Вместе с тем на объектах птицефабрики было обнаружено и такое качество работ. Оно вызвано прежде всего недобросовестными отношениями к труду отдельных строителей, а также нарушениями трудовой дисциплины.

В этом мы убедились, когда побывали на сооружении помещений. Работая во вторую смену 10 июля, члены звена Н. Безответных решили повеселиться выпить спиртного. И вот результат: бетонное днище было выполнено в форме Уральских гор. Конечно, такой брак не ведет к серьезным последствиям. Но сам факт говорит о низкой производственной дисциплине. Это признает и

начальник участка В. Д. Мейер. За объектом не закреплен постоянный мастер, нет строгого контроля за качеством работ. И не случайно границы карт извилистые, между ними можно заметить отклонения по отметкам и другие дефекты.

Объемы на строительстве помещений большие, работы ведутся в три смены, и, видимо, целесообразно закрепить за ним мастера. Но на участке не хватает инженерно-технических работников.

— Объектов у нас много, а мастер в смене фактически один. Нам надо добавить хотя бы еще одного ИТР, — говорит В. Д. Мейер.

Мы считаем, что заявление начальника участка вполне справедливое. Необходимо укомплектовать строительство птицефабрики инженерно-техническими работниками. Тогда повысится и производственная дисциплина, и качество строительства.

**В. ТЕТЕРМАН**,  
председатель группы  
народного контроля;

**А. АНАНЬЕВ**,  
инженер ПТО,  
народный контролер;

**Т. СИМБИРЯТИНА**,  
техник строительной

В коллективах нашей стройки проходит выборы народных заседателей в Асбестовский городской народный суд.

Многолюдным было собрание на третьем участке. Выступил прораб В. М. Широков:

### ● ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

## НАЗЫВАЮТ ДОСТОЙНЫХ

вешной жизни, она член цехового комитета, секретарь товарищеского суда. На прошлых выборах строители также избирали ее народным заседателем.

Предложение В. М. Широкова поддержали бригады отделочников Л. И. Якишева и М. М. Бойчуи, рабочие Л. Ф. Кузнецова и Т. У. Нерус, весь коллектив участка.

Лучших своих товарищей посылают в органы правосудия и другие коллективы. Работники участка УЭИ избрали народным заседателем огнеупорщика члена КПСС Г. М. ПАНКРАТЬЕВУ, трудолюбивого, внимательного к людям человека.

Достоинством своим представителям оказали доверие монтажники. Среди избранных в состав народных заседателей коммунист звеньевой, заботливый наставник молодежи В. Д. ЕЛИЗАРОВ, комсомолец слесарь высокого разряда А. В. ЧЕПУРИН.

Большой праздник пришел в семью Антроповых: у Тамары Степановны, работницы столовой № 8, родилась дочь Наташа. Знаменательным это событие стало и для поселка — маленькая Наташа оказалась первым ребенком, родившимся в новом роддоме.

Родильный дом рассчитан на 60 мест. Будущим матерям предоставлены все удобства: просторные светлые палаты, самое современное медицинское оборудование.

Работать в новый роддом пришли девушки-выпускницы Свердловского и Асбестовского медицинских училищ. И наставники у них опытные: М. М. Емельянова, Е. Ф. Медведева и другие.

НА СНИМКЕ: семью Антроповых поздравляют работники орс.

Текст и фото В. СИНЯВСКОГО.



### ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ

21 июля  
Фильм «Кровь и пот»  
Начало в 15 часов.  
Синтезаль. Серовского театра драмы  
«Миссис Пайпер ведет следствие»  
Начало в 20 часов.  
22 июля  
Фильм — детям  
«Ключ без права передачи»  
Начало в 15 часов.

Фильм «Кровь и пот»  
Начало в 17 часов.  
Вечер отдыха молодежи  
Начало в 21 час.  
24 июля  
Фильм — детям  
Мультиборник  
Начало в 10 часов.  
Фильм  
«Расписание на послезавтра»  
Начало в 19 и 21 час.  
25 июля  
Фильм  
«Расписание на послезавтра»  
Начало в 12, 19 и 21 час.

Тематический кинопоказ документальных фильмов (Агитпоказ «Мая») Начало в 22 часа.  
26 июля  
Кинофестиваль «Берем с коммунистов пример»  
Фильм «О чем не узнают трибуны»  
Начало в 10 часов.  
Фильм «Нанануне премьеры»  
Начало в 19 и 21 час.  
27 июля  
Фильм «Нанануне премьеры»  
Начало в 12, 19 и 21 час.

# Праздничное настроение

Хорошими показателями в труде встречают свой профессиональный праздник работники орс. Они с честью справились со взятыми обязательствами. План товарооборота первого полугодия выполнен на 102 процента, сверх задания реализовано товаров на 114,4 тысячи рублей.

Лучших результатов добились коллективы хлебных магазинов № 3 и 10 (старшие продавцы З. М. Чернышова, М. И. Филиппова), овощных магазинов № 7 и 12 (старшие продавцы А. Н. Крылова, О. А. Ефремова).

Не отстают от продавцов и работники общественного питания. Они выполнили план товарооборота на 103,2 процента.

Уже полгода удерживает персонию Красное знамя коллектив столовой № 6 (зав. столовой Л. С. Кузнецова, зав. производством Т. А. Медведева). Равняются на передовиков и работники столовой № 9 (зав. производством Л. И. Дорогина), и комсомольско-молодежный коллектив столовой № 3 (зав. производством Л. А. Сорокина), и многие другие.

Работники орс и в дальнейшем приложат все усилия, чтобы успешно выполнить обязательства 1979 года.

**З. КОЗМОДЕМЬЯНОВА**,  
начальник отдела кадров орс.



## Наш ветеран

Кто в поселке не знает Елизавету Ефимовну Ушенину? Спокойная, сдержанная, всегда с приветливой улыбкой, она давно полюбилась работникам. Ведь уже четырнадцать лет Елизавета Ефимовна работает продавцом и знает многих покупателей в лицо. Они благодарны ей за чуткость, доброту, за вежливое обращение.

Ветеран труда Е. Е. Ушенина не держит производственных секретов, передает свой опыт молодым работницам прилавка, уже не одного продавца обучила наставница.

Не раз за хорошую работу Елизавету Ефимовну награждали почетными грамотами, денежными премиями, ценными подарками.

НА СНИМКЕ: Елизавета Ефимовна УШЕНИНА.

### ● ПИШУТ РАБОРЫ

## Стройотряд действует

В поле на строительство птицефабрики прибыл стройотряд «Комета», 29 ребят, будущих плитников и каменщиков. Они разделились на две бригады и горячо принялись за дело.

За неделю стройотрядовцы забетонировали около тысячи квадратных метров оснований на помещениях, сделали фундаменты под перегородки на третьем и четвертом этажах, подготовили и отмыли четыре итнника. И везде они выполняют работы с хорошим качеством.

Я попросила командира отряда А. Д. Попова рассказать, как принялись ребята на стройке, как они живут и отдыхают.

— Признаться, мы даже не ожидали, что с первого дня к нам будет такое внимание, — говорит Александр Дмитриевич. — Нам обеспечили жилье, питание, транспортом, инструментом.

Выдали наряд-задание на все 45 дней работы. Понятно, что нас на стройке ждали. И ребята стараются своевременно выполнять и первую норму.

В свободное время, готовы пощелкать для строителей, выпускаем стенгазеты, занимаемся спортивными играми. Много купаемся, загораем, благо, погода стоит жаркая. Провели соревнования по рыбной ловле.

— Задание у нас серьезное: надо освоить 70 тысяч рублей, — продолжает командир «Кометы». — Но мы с ним справимся, если нас будут своевременно обеспечивать материалами. Пока же стройотряд работает еще не в полную силу.

Будем надеяться, что «Комета» не останется без внимания на всем ее трудовом пути.

**Л. ПОЛЯКОВА**,  
нормировщик пятого участка, рабкор.

## И стоят машины

Мы много говорим о рациональном использовании механизмов. Хочется рассказать, как они используются в погрузбуре, где получают детали, оборудование УЭМ, Спецмонтаж, все участки управления строительств.

Приезжаешь с утра в погрузбур, а там уже до десятка автомашин с других участков, и все стоят. Обязательно улыбнешься мастеру (не хочется терять время на ожидание погрузки и машину попусту задерживать). Но улыбка мало помогает. В день мы успеваем сделать лишь один-два рейса, да еще, переругавшись, испортив настроение друг другу.

Руководство стройки почему-то не очень интересуется работой этого важного отдела, не старается обеспечить его кадрами. Железнодорожный кран в погрузбуре действует один, второй стоит,

так как крановщиков всего два, они работают поочередно, без выходных. И стропальщиков не много — по одному в смену, да один постоянно работает в день на возловом кране.

Приведу такой пример. 10 июля беру я машину и еду в погрузбур за железобетонными плитами. В этот день стропальщик вышел на смену в нетрезвом состоянии, мастер его отстранил от работы и осталась одна. Заявок много, машины стоят, а грузить некому. До обеда мы не сделали ни одного рейса.

Неужели нельзя укомплектовать погрузбур кадрами и организовать там нормальную работу?

**Р. ДЕЕВА**,  
кладовщик участка УЭМ,  
рабкор.

Редактор  
**В. В. ТЕТЕРМАН**.