ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Энергостроитель

Орган парткома, объединенного постройкома профсоюза, комитета ВЛКСМ и управления строительства Рефтинской ГРЭС

Год издания 11-й
№ 13 (552)

ПЯТНИЦА, 31 марта 1978 года

Цена 1 коп.

● НАВСТРЕЧУ «КРАСНОЙ СУББОТЕ»

Готовим плакаты, лозунги

День 22 апреля пройдет на участке как праздник труда. Хотим, чтобы и настроение у людей было праздничное. Сейчас готовим к этому дню красочные плакаты, лозунги.

Большинство строймеханизаторов будет трудиться в день субботника на своих рабочих местах: на главном корпусе, ГЗУ, птицефабрике, на отводящем канале. Работники конторы наведут порядок на территории участка и в поселке вокруг домов, закрепленных за УЭСМ.

На коммунистическом субботнике намечено заработать 400 рублей. Сумма эта будет перечислена в фонд десятой пятилетки.

М. ПАХОТИН,
секретарь парторганизации участка УЭСМ.

От взаимных претензий — к взаимопомощи

Обращение

ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ РЕФТИНСКОЙ ГРЭС К КОЛЛЕКТИВАМ СМЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Перед коллективами трестов Уралэнергострой, Уралэнергомонтаж, Электроуралмонтаж, управления строительства Рефтинской ГРЭС, управлений Уралэнергоизоляции и Уралэнергохимзащиты, сооружающих крупнейшую электростанцию страны — Рефтинскую ГРЭС, поставлены ответственные задачи по вводу в эксплуатацию восьмого энергоблока мощностью 500 мегаватт в ноябре 1978 года, развертыванию работ по заделам на блоках № 9 и 10.

Наряду с этим энергостроителям предстоит выполнить план по жилищно-культурному строительству и освоить выделенные средства на строительство Рефтинской бройлерной птицефабрики.

Сооружение электростанции немыслимо без творческого содружества заводов-изготовителей конструкций и оборудования, а также транспортников, проектных и финансирующих организаций. Большую помощь в осуществлении этой задачи может оказать новая эффективная форма комплексного социалистического соревнования смежников — «Рабочая эстафета», проверенная жизнью на строительстве Нурекской ГЭС и Атоммаше. Наши коллективы также включаются в «Рабочую эстафету».

Мы обращаемся к работникам

областной конторы Стройбанка и заказчику — Рефтинской ГРЭС:

обеспечьте строительство надежным и своевременным финансированием.

Свердловской железной дороги:

обеспечьте ритмичную доставку строительных грузов, конструкций и оборудования, окажите помощь в организации «вертушек» под инертные материалы.

Средне-Уральского и Южно-Уральского заводов металлоконструкций:

обеспечьте поставку опорных металлоконструкций под электрофильтры блока № 8 в марте 1978 года, отгрузку 1070 тонн металлоконструкций ТДМ, котельно-вспомогательного оборудования до 1 июня. Обеспечьте поставку закладных деталей для дымовой трубы высотой 330 метров в апреле, металлоконструкций каркаса главного здания для энергоблока № 9 в мае.

Кураховского завода железобетонных изделий, Ивановского механического завода, Зуевского энергомеханического завода:

изготовьте и поставьте для дымовой трубы подвески и приспособления для сборки конструкций газоотводящего ствола в июне; конструкции газоотводящего ствола (936 кубометров) до 1 августа.

Верхне-Тагильского комбината строительных конструкций, Белоярского завода строительных конструкций:

обеспечьте, начиная с июня, отгрузку конструкций новой серии жилых домов и общежитий общим объемом 8650 кубометров, для Птицепрома и Рефтинской ГРЭС, отгрузку в апреле—мае 1000 кубометров блоков фундаментов двух общежитий.

Березовского завода строительных конструкций:

поставьте 2750 кубометров сборного железобетона для сооружения Рефтинской птицефабрики во втором, третьем кварталах равномерно.

Березовского котельно-механического завода:

закончите поставку 256 тонн металлоконструкций площадок обслуживания турбогенератора № 8 в апреле, обеспечьте ритмичную поставку котельно-вспомогательного и нестандартного оборудования в согласованные сроки.

Мы уверены, что если все участники соревнования примут выдвинутые нами предложения, пересмотрят свои трудовые возможности, возьмут повышенные социалистические обязательства по досрочному обеспечению строительства материалами, деталями, оборудованием, техническими решениями, обеспечат нас надежным финансированием, то энергоблок № 8 и объекты жилсоцкультбыта будут введены в намеченные Министерством энергетики и электрификации СССР сроки.

Сдан каркас РВП

В начале марта бригада спецмонтажников Н. Я. Майера приняла дополнительные обязательства — сдать каркас РВП под крановую нагрузку не в апреле, а 25 марта. Коллектив сдержал свое слово. Каркас был сдан 24 марта. Участку УЭМ предоставлена возможность передвинуть мостовые краны и приступить к монтажу технологического оборудования.

Отлично потрудились звеньевые В. Г. Слотин, В. В. Котов, монтажник В. И. Тропин, сварщики В. В. Исмагидов, В. И. Громов и молодые монтажники братья Виктор и Валерий Немолякины.

Сейчас перед коллективом стоит задача — к 10 апреля сдать под крановую нагрузку каркас котельного отделения.

Бригада могла бы справиться с заданием и раньше, если бы не препятствия. Спецмонтажников сдерживает недостаточное освещение строительной площадки главного корпуса.

● РЕЙД НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ

В ущерб качеству

Сооружение здания для восьмого блока идет быстрыми темпами. Монтажники одновременно с металлоконструкциями устанавливают ныне и перегородки. Не страдает ли от темпов качество монтажа железобетонных конструкций?

И бригадиры, и прорабы участка УСЭМ не спорят, что качество не всегда на высоте. Объясняется это тем, что плиты часто поступают ломаные, гнутые.

Это не мудрено. Готовые железобетонные изделия на Березовском заводе строительных конструкций складируются плашмя, горизонтально. От собственной тяжести они прогибаются, края обламываются. При транспортировке, погрузке и выгрузке плиты деформируются еще больше.

В итоге в монтажную зону до 30 процентов плит приходит непригодными. Но поскольку сроки всегда поджимают, приходится устанавливать перегородки и кривые, и с обломанными краями.

Выход представляется такой: изменить на заводе чертежи на армирование изделий — вынести монтажные петли на верхнюю грань плиты. Тогда складировать и перевозить конструкции можно будет в вертикальном положении. Это и удобнее, и надежнее.

Влияет на качество монтажа некомплектность поставки. Конструкции идут с завода обычно одного типа. По проекту спецмонтажникам нужна плита покороче, а она еще не пришла, приходится обрубать длинную. Понятно, что ровными края никак не получатся.

Но всегда ли в невысоком качестве монтажа повинен завод-поставщик? И в помещениях седьмого блока, где работают отделочники, и на восьмом блоке — везде замечается небрежность спецмонтажников. Закладные детали приварены неаккуратно, лестницы-времянки те срезаны.

Вот десятая отметка машзала на седьмом блоке, где находятся и турбина, и блочный щит и где полагается улучшенная отделка. По ряду «Б», ось 1—2, не смонтирована целая плита, висит кусок монтажной лестницы, торчат ржавые закладные детали. Швы заделаны грубо, на стенах — нашлепки из бетона.

У входа в блочный щит стена смонтирована с перепадом плит до пяти сантиметров.

Конечно, на седьмом блоке была спешка, перегородки бригада В. П. Петрова монтировала в условиях большой совмещенности. Видимо, сейчас положение изменилось?

Заглянем в электропомещение щита 0,4 кв восьмого блока, требующее тоже улучшенной отделки. Здесь работала бригада А. А. Мишина. Помещение уже смонтировано.

Закладные детали также приварены неаккуратно, торчит металлический уголок. Вверху оставлена в панели дыра. Снаружи она зашита металлом, а внутри — нет. У одной плиты отбит бок, она так и не заштукатурена. На торцевой стене электропомещения плиты установлены в виде ступеней.

Чтобы сделать поверхность хотя бы относительно гладкой, отделочникам предстоят не только перетирка и покраска, а настоящие штукатурные работы, не предусмотренные проектом.

Все дело в том, что спецмонтажники сдают помещения куратору ГРЭС, но никогда не сдают отделочникам. А покраску производить надо, ведь помещения срочно нужны электромонтажникам.

Чтобы улучшить качество монтажа железобетонных изделий, нужно ввести обязательную сдачу объектов под отделку. Нужен строгий контроль за качеством со стороны бригадиров, прорабов, куратора, нужны совместные усилия и завода-поставщика, и монтирующей организации.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:
И. ДОЛГОВ, начальник участка № 3, народный контролер; **В. ПЧЕЛИН**, бригадир УСЭМ, председатель группы народного контроля участка; **Г. МИНГОВ**, инженер по качеству УСЭМ; **В. КАЗАНЦЕВА**, литсотрудник газеты.

● ФОТОРЕПОРТАЖ

По-боевому трудится на сборке блоков каркаса котла бригада В. С. Амеличева. Монтажники стараются максимально использовать опыт сборки седьмого котла. Главная задача, которую они ставят перед собой, — усложнить блоки, не пропустить мелкие детали, улучшить качество сборки. От этого будет зависеть позднее ход монтажа котла.

В марте бригада произвела сборку семи блоков с оценкой «отлично», ежедневно выполняет задание не менее чем на 130 процентов. Монтажники думают к середине мая собрать все блоки каркаса котла № 8.

НА СНИМКАХ: **В. С. АМЕЛИЧЕВ с рабочими своей бригады В. А. СОЛОВЬЕВЫМ, В. Н. ПШЕНИЧНИКОВЫМ и В. Н. РОМАНОВЫМ; идет укрупнительная сборка блоков каркаса котла.**

Фото **М. БЕЛОНОСОВА.**

● ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

ЗАТЯНУВШИЙСЯ ОБЪЕКТ

Строительство очистных сооружений ведется крайне медленно, сегодня там еще не видно конца и края.

Для монтажа электрооборудования практически не подготовлен фронт работ. Помещение насосной доочистки замазученных стоков готово лишь наполовину. В хлораторной оборудование установлено не полностью.

В помещении щита диспетчера нет ни окон, ни дверей. Да и самих щитов до сих пор нет.

ОКСу и отделу оборудования ГРЭС надо принять срочные меры к поставке недостающего оборудования, а строителям необходимо усилить свои работы на очистных сооружениях. Пока что здесь работает несколько отделочников и каменщиков.

Надо обратить самое серьезное внимание на этот затянувшийся объект, закончить его строительство до развертывания работ на восьмом блоке.

В. СЕРОШТАНОВ,
прораб участка ЭУМ.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

«ПЕРВЫЕ СТРОИТЕЛИ»

Вопросы в заметке под таким заголовком поставлены правильно. Дирекция строящихся птицефабрик до сего времени не имеет финансирования строительных работ, а потому испытывает определенные трудности в части отвода земельных участков под застройку и создания опорной геодезической сети.

В настоящее время вопрос с финансированием решается. Разбивка геодезической сети по зоне племпродуктора начата. Одновременно будет осуществляться выноска в натуру внеплощадочного водопровода.

Вопрос по отводу земельного участка для станции «14 км» будет решен совместно с институтом Уралгипросельхозстрой до 1 апреля.

Г. СЕРГЕЕВ,
директор строящихся птицефабрик.

● С СОБРАНИЯ КОММУНИСТОВ СТРОЙКИ

Важнейшая задача

На предприятиях и стройках нашего города проходят партийные собрания с повесткой дня: «О ходе выполнения постановления XXXII городской отчетно-выборной партконференции и задачах партийных организаций по дальнейшему улучшению работы в свете требований XXV съезда КПСС».

Этому вопросу было посвящено партийное собрание и на строительстве Рефтинской ГРЭС. Докладчик, член Асбестовского ГК КПСС, секретарь парткома **Н. С. Верук**, рассказал о том, как городская партийная организация, все трудящиеся нашего города выполняют решения XXV съезда КПСС и XXXII городской партконференции.

Энергостроители Рефтинской ГРЭС, как и все асбестовцы, отмечалось в докладе, приложили немало усилий для выполнения государственного плана и социалистических обязательств первых двух лет пятилетки. В 1977 году сданы в эксплуатацию энергоблок мощностью 500 мегаватт, три жилых дома, детский комбинат.

Сейчас все мысли и дела строителей и монтажников направлены на ввод следующего энергоблока такой же мощности. Поэтому выступающих на собрании коммунистов прежде всего волновали вопросы производства, заботы, связанные с подготовкой к пуску восьмого блока.

Секретарь партийной организации участка ЭУМ **В. Н. Сероштанов** рассказал о том, как коллектив готовится к монтажу электрического оборудования блока. Сейчас на заводе электромонтажных конструкций изготовляются блочные устройства. Применение их на восьмом блоке намного сократит трудозатраты. Основные бригады участка будут работать на монтаже оборудования по подрядному методу. Все электромонтажники включились в соревнование под девизом: «Пятилетке качества — ударный труд».

Затем тов. Сероштанов обратился к строителям с просьбой ускорить сооружение электротехнических помещений и кабельных тоннелей и сдать их под монтаж в апреле и мае.

Делам на монтаже главного корпуса посвятил свое выступление заместитель секретаря парторганизации участка УСЭМ **О. А. Литвинов**. Спецмонтажники учли ошибки, допущенные на сооружении здания для седьмого блока, и сейчас одновременно с каркасом монтируют электропомещения. Причем, монтаж ведется своими силами, без привлечения командированных. Спецмонтажники вызвали на соревнование «Рабочая эстафета» коллективы заводов-поставщиков.

Все это позволило значительно ускорить темпы монтажа здания по сравнению с прошлым годом. Коллектив участка стремится к 1 апреля сдать под крановую нагрузку каркас главного корпуса по 12-ю ось, до 15 апреля — по 13-ю ось.

Кроме того, предстоит монтаж двух домов, общежития, пяти помещений птичников на птицефабрике. Для этого нужно быстрее решить вопрос с поставкой железобетонных конструкций.

— Коллектив пятого участка приступил к строительству птицефабрики,—заявил прораб **Л. М. Каширских.**—В 1978 году мы должны построить пять птичников, блок вспомогательных помещений, столовую на сто мест, пожарное депо. Весь этот объем работ ложится на плечи коллективов управления строительства, участков УЭСМ и УСЭМ. Но у строителей птицефабрики есть и свои трудности. Все поставки материалов намечаются на второй и третий кварталы. Необходимо, чтобы уже во втором квартале на строительной площадке были все основные материалы.

Об организации социалистического соревнования в своем коллективе рассказал бригадир слесарей-сварщиков мехмастерских стройки **Л. П. Хлопунов.**

— Откликнувшись на призыв свердловчан — выполнить пятилетнее задание меньшим составом, мы создали в цехе еще одну бригаду. Решено повысить производительность труда за счет механизации трудоемких процессов. Некоторые станки мы изготовили сами, но нам еще нужен станок для резки уголковой стали и автомат для сварки закладных деталей. Мы просим управление строительства помочь нам в этом.

— Коллектив УЭМ в 1977 году выполнил огромный объем работ, — так начал свое выступление старший прораб участка **Б. С. Огородов.** — Несмотря на целый ряд трудностей, со своей задачей по вводу первого пятисоттысячного блока монтажники справились с честью. Успех определили действенное социалистическое соревнование между цехами и бригадами, широкое применение аккордно-премиальной системы оплаты труда, внедрение метода Н. Злобина.

Сейчас коллектив участка полным ходом готовится к вводу 30 ноября восьмого энергоблока. Необходимо, чтобы строители своевременно предоставили фронт работ для монтажа оборудования.

Заместитель начальника железнодорожного цеха **Г. В. Хардин** говорил о нуждах и заботах своего коллектива. Количество поступающих на стройку грузов с каждым годом растет, а механизмы не обновляются, работают на износ, не увеличивается и численность рабочих. В цехе бездействует один кран во вторую и третью смены, так как не хватает трех крановщиков и стропальщика. Это одна из причин простоя вагонов МПС под разгрузкой. Большие простои происходят также по вине бетонного завода, где плохо организована разгрузка цемента.

Тов. Хардин обращается к руководителям стройки с просьбой ежедневно рассматривать заявки участков на отгрузку материалов, а также укомплектовать цех сверлильным и наждачным станками, чтобы можно было самим производить текущий ремонт механизмов.

С задачами 1978 года собравшихся ознакомил начальник строительства **И. В. Вольфсон.** Они не менее ответственные, чем в прошлом году. Спецмонтажники должны смонтировать главный корпус по 19-ю ось и начать каркас здания для десятого блока. Необходимо обеспечить ввод восьмого энергоблока. Одновременно нужно выполнить все оставшиеся работы по седьмому блоку.

Мы должны нынче ввести в эксплуатацию грязелечебницу, комбинат бытового обслуживания, здание узла связи, несколько домов, в том числе и в третьем микрорайоне. Надо сдать родильный дом, где предстоит выполнить большой объем отделочных работ, расширить фильтровальную станцию, освоить в этом году четыре миллиона рублей на строительстве бройлерной птицефабрики.

Задачи очень сложные, надо уже сейчас работать с полной отдачей сил, шире развернуть социалистическое соревнование под девизом «Рабочая эстафета».

Обсудив доклад, коммунисты одобрили деятельность Асбестовского городского комитета партии по выполнению постановления XXXII городской отчетно-выборной партийной конференции. В принятом постановлении участники собрания записали:

— Считать важнейшей задачей партийной организации, хозяйственных органов безусловное выполнение социалистических обязательств третьего года пятилетки: ввод энергоблока № 8 мощностью 500 мегаватт в ноябре, 16 тысяч квадратных метров жилья, грязелечебницы, комбината бытового обслуживания, развертывание работ на строительстве Рефтинской птицефабрики.

● XVIII СЪЕЗДУ ВЛКСМ — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

Они приходят первыми

Ни один объект нельзя построить без геодезистов. Они всегда приходят первыми. От того, насколько точно, добросовестно они произведут разбивку, вынос осей, составят исполнительную схему, зависит успех дальнейшей работы строителей.

Коллектив геогруппы управления строительства — молодежный. Здесь почти все комсомольцы. Они успешно справляются с порученной работой. Сейчас геодезисты ведут разбивку осей топливоподачи, ГЗУ, объектов птицефабрики.

Хорошо, с комсомольским задором трудятся в этом маленьком коллективе молодой специалист Александр Ефимов и работница геогруппы Галина Тропина.

НА СНИМКЕ: **комсомольцы-геодезисты Александр Ефимов и Галина Тропина на объектах птицефабрики.**

Фото **М. БЕЛОНОСОВА.**

СЛОВО СДЕРЖИМ

С большим политическим и трудовым подъемом готовятся к встрече XVIII съезда ВЛКСМ молодые монтажники. Все комсомольско-молодежные коллективы участка УЭМ встали на трудовую вахту в честь съезда.

Комсомольско-молодежная бригада В. И. Вершинина занимается укрупнительной сборкой газоходов восьмого блока. К 25 апреля, когда откроется комсомольский съезд, наш коллектив решил выполнить следующие работы: собрать шесть 30-тонных блоков газоходов от котла до РВП и четыре 20-тонных блока от РВП до электрофильтров.

Это задача не простая. Но бригада трудится по-ударному, ежедневно выполняет полторы нормы. Мы уверены, что свое слово сдержим.

А. МЕЗЕНЦЕВ,
групкомсорг бригады
В. И. Вершинина.

ВЕСЕННИЙ БАЛ

В дни каникул во Дворце культуры был проведен бал для старшеклассников «Весенние мотивы». Бал нам очень понравился.

Дед Мороз, прощаясь с рефтинцами, заглянул и к нам на бал и напомнил, что лишь «снежок сойдет в лесу, и экзамен на носу». Пришла на этот вечер Весна с живыми цветами. Она вручила цветок весны лучшему танцору.

Старшеклассники смотрели шуточный фильм «Карандаш», играли, танцевали. Спасибо нашим «Рефтянам», ведущей бала А. Н. Суриной и всем работникам Дворца за этот хороший вечер.

И. БРЕЙМАЕР, М. КУСКОВА, И. ХАРИНА,
старшеклассницы.

СМОТРИТЕ НОВЫЙ ФИЛЬМ

С 1 по 5 апреля на экране Дворца культуры демонстрируется новый цветной художественный фильм «Судьба». Созданный по мотивам второй книги одноименного романа П. Проскурина, он является продолжением картины «Любовь земная».

В ролях: Е. Матвеев, З. Кириенко, О. Остроумова, В. Заклунная, Ю. Яковлев и другие.

Принимаются заявки на коллективные посещения.

Тов. Милявский рекомендует

Долго ждала редакция ответа на критические заметки о работе нашего Дворца культуры. И вот, наконец, директор ДК З. А. Милявский ответил нам.

— На страницах «Энергостроителя» развернулась дискуссия по поводу качества проводимых во Дворце культуры мероприятий. Ну, что же, дело хорошее. И возражать по существу его было бы нелепо. А что касается формы, похоже ли это на дискуссию?

Дискуссия — это здоровый спор между несколькими людьми или группами людей, имеющий своей целью установление истины. Причем (как указывает учебник клубного работника, часть 1) одинаково подготовленных по существу оспариваемого вопроса. Тот же учебник утверждает, что если нет двух мнений, то нет и дискуссии. Что касается мнений, высказываемых на страницах газеты, то они сводятся к единому — плохо! Значит, это не дискуссия.

Может быть, это принятая у культурно-просветительных работников форма — вечер вопросов и ответов? «При этом следует учитывать естественное стремление людей получить ответы на волнующие их вопросы непосредственно из уст высокоспециализированных специалистов». (Книга клубного работника, стр. 308).

Что же получилось в статье Н. Фроловой «Танцы, танцы»? Вопросы, видимо, задавались недостаточно квалифицированно и без специальной подготовки или консультации у клубных работников.

* * *

А мы-то считали, что тов. Милявский в ответ на фельетон о неудачном новогоднем карнавале, на замечания молодежи о скучных танцах скажет, что Дворец культуры предпринимает то-то и то-то, чтобы интереснее было рефтинцам на вечерах. Но, оказывается, Зиновий Абрамович, не возражая по существу вопроса (т. е. о низком качестве проводимых во Дворце мероприятий), в корне не согласен с формой, в которой выражено недовольство зрителей.

Мы всегда считали, что высший суд для работников культуры — мнение народа, самих зрителей. А оказывается, лишь «высокоспециализированных специалистов»! Так что вы, товарищи зрители, впредь не спешите высказывать свои суждения о вечерах во Дворце, не заглянув в учебник клубного работника, часть 1, а тем более не долистав его до стр. 308.

Ни проехать, ни пройти

Пешеходная дорожка на промплощадке, которую сооружали работники управления строительства, исчезла. Сейчас, чтобы добраться до главного корпуса, нужно иметь вездеход или, как минимум, болотные сапоги. Иначе утонешь в грязи.

Там, где возле отводящего канала дорога делает поворот, опасно находиться: того и гляди машины окатят жидкой грязью с головы до ног. Не пройдешь нормально и у сборочных площадок — поломаешь ноги, перелезая через кучи мусора и металлолома.

А когда будет новая пешеходная дорожка — неизвестно. Говорят, что уже и средства на ее строительство отпущены, да что-то работы никакой не видно.

(По сигналу штаба охраны труда).

Редактор В. В. ТЕТЕРМАН

Адрес редакции: управление строительства, телефоны — 3-81, 3-93. Асбестовская типография. Заказ 1877, тираж 1500, объем 1/2 п. л.